



Bosgroep Zuid Nederland

Pilot Groene Woud



Waarom bundelen?



- Draagt bij aan een vitaal landschap in het Groene Woud,
- met een evenwichtig populierbestand

- Daarnaast:
 - Relatief lagere organisatiekosten
 - Hogere attentiewaarde bij kopers
 - Meer gespecialiseerde kopers/aannemers
 - Professionelere uitvoering
 - Ontzorging eigenaren en gemeente



Waaruit bestaat de pilot?



- Uitvoering 2013/2014
- Gezamenlijke houtverkoop
- Gezamenlijke plantsoeninkoop
- Gezamenlijk uitbesteding plantwerk
- Mogelijkheid voor zelf planten



Plan van aanpak – 1




- Stap 1: Gebiedsafbakening
- Stap 2: Gebiedsanalyse
- Stap 3: Benadering eigenaren
- Stap 4: Opdrachtverstrekking
- Stap 5: Werkplan
- Stap 6: Aanbesteding en gunning
- Stap 7: Uitvoering
- Stap 8: Afronding



Gebiedsafbakening



Stap 1: Gebiedsafbakening Wijboschbroek – gemeente Schijndel



Gebiedsanalyse



Stap 2: Gebiedsanalyse

- Luchtfoto-analyse
- eigendomsanalyse
- Kansen en knelpunten (beleid, flora/fauna e.d.)



Benadering eigenaren



Stap 3: Benadering eigenaren

Onderdeel 1: Introductieavond

- Kennismaking met pilot
 - Opzet pilot
 - Vernemen eerste reacties
 - Beantwoording eerste vragen
-
- Aanmeldingsmogelijkheid voor inloopavond 18 september 2013 vanaf 18.30 uur Schaapskooi te Schijndel
 - Aanmeldingsmogelijkheid voor pilot
 - Website: www.bosbeheer-samen.nl



Benadering eigenaren



Onderdeel 2: Veldopname

- Veldopname bij deelnemers en geïnteresseerden
- Fotoverslag per eigenaar / aandachtspunten en relevante terreinkenmerken



Benadering eigenaren



Onderdeel 3: inloopavond

- Mogelijkheid voor 1 op 1 gesprekken
 - Op basis van afspraken
 - Bespreken concrete situatie
 - Aangeven van wensen
 - Beantwoording van vragen
-
- Aanmeldingsformulier



Benadering eigenaren



Stap 3

Resultaat:

- Lijst met serieus geïnteresseerden met complete NAW gegevens incl bankrekeningnummer en tenaamstelling
- Concrete afsprakenlijst per deelnemer
- Globale kostenraming (omslagpuntberekening verlies/winst voor totaalproject)



Opdrachtverstrekking



Stap 4: Opdrachtverstrekking

Per eigenaar vastleggen van de gemaakte afspraken, zowel vakinhoudelijk, procesmatig als financieel.

- Kostenraming per deelnemer (basismodel kostenverdeling)
- Offerte per deelnemer
- Kaart per eigenaar
- Opdrachtverstrekking per deelnemer
- Winst en verliesmeter (kerktorenherstel-meter) op basis van aantal deelnemers en de onderliggende kostenramingen per deelnemer (kleurcodes rood/oranje/groen)
- Terugkoppeling/bevestigingsbrief deelnemers, incl uitvoeringsplanning



Opdrachtverstrekking



Stap 4: Opdrachtverstrekking

Resultaat:

- Lijst met definitieve deelnemers
- Uitvoeringsplanning
- Kaartlaag deelnemers binnen gebied
- Bevestiging definitieve deelnemers



Werkplan



Stap 5: Werkplan

Organiseren dat de afspraken in het veld worden uitgezet/opgenomen.

- Digitale kaart met deelnemers;
- Lijst deelnemers met blesinstructies
- Meetstaat ‘gemeten kuubs per boomsoort’ per deelnemer
- Gedragscode FF-wet
- Digitale kaart met aandachtspunten blesser
- Meeloopdag(en) voor deelnemers
- Exploitatiekaart uitvoering



Aanbesteding–gunning



Stap 6: Aanbesteding, gunning en vergunningen/kapmelding

Op basis van de gemeten hoeveelheden wordt een inschrijving georganiseerd en worden relevante aanbestedingsprocedures gevolgd.

- Houtverkoop op basis van gebundelde meetgegevens;
- Aparte houtverkoop voor bos/boomweide en lint/wegbeplanting
- Onderhandse meervoudige aanbesteding;
- Twee houtverkoopcontracten (bosje en lint) met specifieke voorwaarden (voortkomend uit afsprakenlijst) per eigenaar;



Aanbesteding–gunning



Stap 6: Aanbesteding, gunning en vergunningen/kapmelding

- Hoogste totaalprijs per inschrijving is bepalend voor gunning
- Gunning aan houthandel door Bosgroep Zuid Nederland
- Vergunningen en kapmelding bij DR en/of gemeente Schijndel
- Wegbeplanting, incl. kabels leidingen, stobben frezen, wegafzettingen

Resultaat:

- Vaste prijs per eigenaar op basis van meetgegevens;
- Terugkoppeling naar eigenaren met definitieve opbrengsten/kosten
- Definitieve planning uitvoering



Aanbesteding-gunning



- Daarnaast:
- Gezamenlijk plantsoeninkoop
- Gezamenlijk uitbesteding plantwerk
- Mogelijkheid voor zelf uitvoeren plantwerkzaamheden



Uitvoering



Stap 7: Uitvoering

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de aannemer en begeleid door de Bosgroep.

- Klachtenformulier;
- Vaste doorlooptijd;
- Vaste ruimingstermijn;
- Begeleiding door Bosgroep door vast aantal dagdelen per week (tevens aanspreekmogelijkheid voor eigenaar)
- Proces verbaal van oplevering
- Logboek uitvoering
- Infobordjes en persbericht uitvoering



Uitvoering



Stap 7: Uitvoering

- Terugkoppelmoment door deelnemers over werkzaamheden
- Oplevering bosgroep – aannemer 1 week voorafgaand aan definitieve oplevering (met ruimte voor klachtafhandeling, punten op ‘i’)



Afronding



Stap 8: Afronding

Financiële afronding en proces verbaal van oplevering tussen Bosgroep en eigenaar/ aannemer.

- Facturering aannemer;
- Verrekening van kosten en opbrengsten per eigenaar;



Vragen?



- Zijn er nog vragen?

